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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А К Т

проверки использования средств областного бюджета, предоставленных в 2013 году Байкаловскому сельскому поселению в рамках реализации областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы

с. Байкалово






  11 сентября 2014 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной палаты Свердловской области на 2014 год, распоряжение Председателя Счетной палаты от 30.04.2014 № 01-10/23.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного бюджета, предоставленных в 2013 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
3. Проверяемый период деятельности: 2013 год.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
1. Проанализировать выполнение условий Соглашения, заключенного между Администрацией МО Байкаловский муниципальный район и Администрацией Байкаловского сельского поселения (далее –Администрация), на соответствие установленным показателям. 

2. Оценить обоснованность оплаты работ, услуг по муниципальным контрактам.
3. Установить соответствие принятых и оплаченных работ их фактическому выполнению (наличию). 

5. Срок проведения контрольного мероприятия:

с 08 по 11 сентября 2014 года.

6. Краткая информация об объекте и предмете проверки:
Администрация в проверяемом периоде действовала на основании Устава, принятого решением Думы муниципального образования Байкаловское сельское поселение от 22.12.2005 № 7/а (с изменениями). 

В проверяемом периоде Администрация осуществляла деятельность под руководством Главы Пелевиной Людмилы Юрьевны.

К компетенции муниципального образования Байкаловское сельское поселение, в соответствии с Уставом, относится, среди прочих, дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Решением Думы МО Байкаловского сельского поселения от 28.08.2012 № 107 (с изменениями) утверждена муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса МО Байкаловского сельского поселения» на 2012-2016 годы, с объемом финансирования на 2013 год 40990,8 тыс. руб., из них, средства областного бюджета 37528,4 тыс. руб., местного – 3462,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

	Мероприятия программы
	Объемы финансирования в разрезе источников финансирования, тыс. руб.
	Справочно: наименование областной целевой программы

	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	Проектирование
	0,0
	1277,7
	

	Реконструкция
	37528,4
	1986,6
	Развитие транспортного комплекса Свердловской области на 2011 – 2016 годы

	Технический надзор
	0,0
	198,1
	

	Итого
	37528,4
	3462,4
	


Средства на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов муниципальной программой не предусмотрены.
2. Решением Думы от 29.12.2012 № 148 «О бюджете муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2013 год» (с изменениями) иные межбюджетные трансферты в расходной части утверждены в суммах 37528,4 тыс. руб. и 1386,5 тыс. руб., соответствующих видам и объему субсидий, утвержденных Законом Свердловской области от 07.12.2012 № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 29.10.2013) для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской области» для Байкаловского сельского поселения.

Средства местного бюджета Решением Думы на финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса МО Байкаловского сельского поселения» на 2012-2016 годы закреплены за Администрацией в сумме 1986,6 тыс. руб. по виду расходов «бюджетные инвестиции». 

Средства местного бюджета на финансирование мероприятия капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов закреплены за Администрацией в сумме 189,7 тыс. руб. (в составе расходов по КБК 0409 315 01 01 в общей сумме 4993,5 тыс. рублей). 
3. Между Администрацией МО Байкаловский муниципальный район и Администрацией заключены соглашения:

-от 05.06.2013 № 8 на софинансирование в 2013 году работ по объектам, включенным в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Байкаловское СП (Приложение № 2 к Соглашению), подлежащих реконструкции в 2013 году, на сумму 39515,0 тыс. руб., в том числе, за счет средств областного бюджета – 37528,5 тыс. руб., местного бюджета – 1986,5 тыс. рублей. Условия софинансирования соблюдены;
- от 23.05.2013 № 5 (с изменениями) на софинансирование работ по объектам, включенным в Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Байкаловское СП, подлежащих ремонту в 2013 году, утвержденный постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный район от 26.04.2013 № 328 (с изменениями) на сумму 1576,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1386,5 тыс. руб., средств местного бюджета – 189,7 тыс. руб. Условия софинансирования соблюдены.
Уведомлениями по расчетам бюджету МО Байкаловское СП предоставлены иные межбюджетные трансферты: 

- от 05.06.2013 № 4, от 15.07.2013 № 5 на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов на сумму 37528,5 тыс. руб., что соответствует постановлению Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП. Фактическое перечисление составило 37528,5 тыс. руб., или 100,0 %; 
- от 02.10.2013 № 2, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам в общей сумме 1386,5 тыс. руб., что соответствует постановлению Правительства Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП. Фактическое перечисление составило 1386,5 тыс. руб., или 100,0 %. 

Решением Думы МО Байкаловское СП от 30.05.2014 № 30 утвержден Отчет об исполнении бюджета МО Байкаловское СП за 2013 год, в соответствии с которым бюджетные ассигнования использованы:

- на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сумме 39515,0 тыс. руб., или 100,0 %, из них: средства областного бюджета – 37528,5 тыс. руб., местного – 1986,5 тыс. руб.;
-на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в сумме 1576,2 тыс. руб., или 100,0 %, из них: средства областного бюджета 1386,5 тыс. руб.,  местного – 189,7 тыс. рублей. 

Условия софинансирования соблюдены.
Реконструкция автомобильной дороги в с. Байкалово Байкаловского муниципального района Свердловской области (1 этап ул. Пушкинская 
с переулками, ул. Новая)

1. На объект капитального строительства автомобильные дороги общего пользования местного значения в с. Байкалово Байкаловского муниципального района Свердловской области и на объект государственной экспертизы – проектная документация «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Байкалово Байкаловского муниципального района Свердловской области» получено:

- положительное заключение ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» от 15.05.2012 № 66-1-5-0293-12/07-0778-3, в соответствии с которым ПСД соответствует требованиям законодательства РФ, технических регламентов, нормативных технических документов и результатам инженерных изысканий. Сметная стоимость в текущих ценах на 1 квартал 2012 с НДС составила 77096,7 тыс. руб., в том числе, СМР – 74273,2 тыс. руб., прочие – 2823,5 тыс. руб. Общее увеличение сметной стоимости от первоначально заявленной составило в текущих ценах с учетом НДС 4388,1 тыс. руб., или 6,04 %:

- заключение Федерального центра ценообразования от 02.08.2012 
№ 317, в соответствии с которым сметная стоимость инвестиционного проекта «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Байкалово Байкаловского муниципального района Свердловской области» в текущих ценах на 1 квартал 2012 года в сумме 77096,69 тыс. руб., достоверна;

- заключение Федерального центра ценообразования от 02.08.2012 
№ 318 в соответствии с которым сметная стоимость инвестиционного проекта соответствует критерию эффективности.
Проектом предусмотрено:

- реконструкция 5 улиц: Новая, Гагарина, Кирова, Пушкинская, Нагорная;

-строительство круглых железобетонных, металлических труб, тротуаров шириной 1,0 м.

Продолжительность реконструкции 5-ти дорог – 24,0 месяца.
Сводными сметными расчетами учтены затраты на производство работ в зимнее время 0,99 %, проведение строительного контроля – 2,14 %, экспертиза проектной документации, непредвиденные расходы – 3 %. В ходе проверки установлено, что в актах КС-2 указанные коэффициенты не применялись.
2. На 2013 год предусмотрена реконструкция ул. Новая и 
ул. Пушкинская с переулками. 

В документации о проведении конкурсных процедур, в условиях допуска к участию в торгах на выполнение работ по реконструкции требования о наличии у участников свидетельств о допуске к работам, выданным СРО, отсутствует. 

В соответствии с Протоколом № 0162300007013000008-3 от 22.04.2013 на реконструкцию ул. Новая и ул. Пушкинская с переулками победителем аукциона признано ЗАО «Мелиострой».
Между Администрацией МО Байкаловское сельское поселение и 
ЗАО «Мелистрой» заключен муниципальный контракт 
№ 0162300007013000008-0154728-01 от 07.05.2013 на выполнение работ по реконструкции ул. Новая и ул. Пушкинская с переулками (далее – Контракт). Контракт заключен на сумму 39515,0 тыс. рублей.

Срок выполнения работ: начало – со дня заключения контракта, окончание – 30.09.2013. 

В соответствии с пунктом 6.2. Контракта, график выполнения работ заказчиком утвержден.

Общая сумма выполненных работ, согласно актам КС-2, составила 39515,0 тыс. руб., что соответствует Справкам о стоимости выполненных работ формы КС-3.
Оплата выполненных работ произведена 11 платежными поручениями на общую сумму 39515,0 тыс. руб., из них, за счет средств областного бюджета 37528,5 тыс. руб., местного – 1986,5 тыс. рублей.
3. Согласно Отчету Администрации МО Байкаловский муниципальный район в 2013 году объем выполненных работ по объекту составил 
39515,0 тыс. руб., или 100 % от сметной стоимости, в том числе, за счет средств областного бюджета 37528,5 тыс. руб., местного – 
1986,5 тыс. рублей. Увеличение площади автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние составило 1,802 км, или 100,0 % к плану.

Объект – ул. Новая в с. Байкалово

1) Согласно государственной экспертизе протяженность улицы 399 м, площадь 10792 кв. м., ширина проезжей части 5,5 м, ширина обочины 0,75 м., 

Разрешение на строительство ул. Новая выдано Администрацией МО Байкаловский муниципальный район 19 марта 2013 года № RU 66567000-000000000000000525 сроком до 25 декабря 2013 года.
К Контракту приложен локально-сметный расчет на ул. Новая.

2) Согласно актам КС-2, фактический объем выполненных работ составил 10502,7 тыс. руб., или 100 % от сметной стоимости Объекта. Работы выполнялись в течение мая – сентября 2013 года.

Проверкой актов выполненных работ КС-2 на соответствие локальным сметным расчетам (далее – Смета) установлено:

- расценки, указанные в актах КС-2, соответствуют расценкам Смет;

3) Анализ исполнения объемов работ по Сметам показал:

- работы выполнены в полном объеме. 
4) По Объекту представлена исполнительная документация в составе:
- общий журнал работ (с 10.07.2013 по 03.09.2013). В раздел 4 «Сведения об осуществлении строительного контроля со стороны Заказчика (его представителя)» имеется запись от 01.08.2013: «Проведена проверка, ведутся работы по подготовке подошвы насыпи с планировкой автогрейдером и уплотнение катками, замечаний нет». Отметка сделана инженером технадзора ООО «Седьмая строительная компания» (далее – ООО «ССК»). В разделе 7 «Сведения о государственном строительном надзоре» 17.07.2013 имеется отметка о том, что работы не ведутся. Имеются 2 отметки (без даты и от 11.10.2013) о том, что проведена плановая проверка объекта капитального строительства. Отметки сделаны главным специалистом Управления государственного строительного надзора Свердловской области (далее – УГСНСО);
- акты освидетельствования скрытых работ с протоколами бурения, журнал производства работ на прокладку водопроводных сетей и журнал сварочных работ;

- акты освидетельствования скрытых работ с протоколами испытаний (грунт, щебень, битум), паспорта качества, результаты физико-механических испытаний кернов.

Получено заключение УГСНСО от 29.10.2013 № 4784-А на Объект 
ул. Новая – «объект соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

5) От Главы МО Байкаловское сельское поселение получено разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 66567000-0000000000000344 от 25.02.2014. В эксплуатацию введено 399,0 м.

Объект – ул. Пушкинская с переулками в с. Байкалово

1) Согласно государственной экспертизе протяженность 
ул. Пушкинская с переулками 960,0 м, площадь 33579,0 кв. м., ширина проезжей части 5,5 м, ширина обочины 0,5 м.

Разрешение на строительство ул. Пушкинская с переулками» получено от Администрации МО Байкаловский муниципальный район 19 марта 2013 года  № RU 66567000-000000000000000524 сроком до 25 декабря 2013 года.
К Контракту приложен локально-сметный расчет по ул. Пушкинская.

2) Согласно актам КС-2, фактический объем выполненных работ составил 29012,3 тыс. руб., или 100 % от сметной стоимости Объекта. Работы выполнялись в течение мая – сентября 2013 года.

Проверкой актов выполненных работ КС-2 на соответствие локальным сметным расчетам (далее – Смета) установлено:

- расценки, указанные в актах КС-2, соответствуют расценкам Смет.
3) Анализ исполнения объемов работ по Сметам показал:

- работы выполнены в полном объеме. 
4) Представлена исполнительная документация в составе:

- общий журнал работ по объекту (работы на объекте ведутся с 18.05.2013 по 30.08.2013). В разделе 4 «Сведения об осуществлении строительного контроля со стороны Заказчика (его представителя)» имеется 2 записи от 10.06.2013 и от 01.08.2013. Отметки сделаны инженером технадзора ООО «ССК». Имеются 5 записей в мае и июне 2013 года (отметки сделаны без указания должности представителя). В разделе 7 «Сведения о государственном строительном надзоре» 17.07.2013 сделаны 3 отметки о том, что проведены плановые и итоговая проверка объекта. Отметка произведена главным специалистом УГСНСО;
- акты освидетельствования скрытых работ с протоколами бурения и паспортом качества на трубу, журнал производства работ на прокладку водопроводных сетей и журнал сварочных работ (работы велись с 29.05.2013 по 14.06.2013); 

- акты скрытых работ, протоколы испытаний материалов, протоколы испытания кернов не представлены.

Получено заключение УГСНСО от 29.10.2013 № 4785-А на ул. Пушкинская с переулками, в соответствии с которым объект соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

5) Объект в эксплуатацию сдан. От Главы МО Байкаловское сельское поселение получено разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 66567000-0000000000000345 от 25.02.2014. В эксплуатацию введено 960,0 м.
4. Администрацией МО Байкаловского сельского поселения заключены 2 договора на возмездное оказание услуг по техническому надзору от 07.05.2013 на сумму 99,0 тыс. руб. (договор действует до 30.06.2013) и от 01.07.2013 (договор действует до 16.09.2013) на сумму 99,0 тыс. рублей. Договора заключены с ООО «Седьмая строительная компания». Предмет договора – оказание услуги по осуществлению технического надзора на объекте строительства «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Байкалово Байкаловского муниципального района Свердловской области» (1 этап ул. Новая и ул. Пушкинская с переулками). Платежными поручениями перечислено 198,0 тыс. рублей.

Обязательства организации определены в пункте 2.1.1 Договора.

Согласно пункту 4.1. договора Исполнитель (ООО «ССК») не реже одного раза в месяц представляет Заказчику сведения об объемах и качестве работ, выполненных под его контролем строительно-монтажными организациями на объекте.

Проверкой установлено – «Исполнитель» участвовал в освидетельствовании скрытых работ, объемы работ подтверждены актами КС-2 за период с 03.06.2013 по 28.06.2013 (9466,5 тыс. руб.). Объемы за июль – сентябрь 2013 года не подтверждены (30048,5 тыс. руб.). В ходе проверки представлены КС-2 за июль – сентябрь 2013 года с отметками о проведенном  техническом надзоре.
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденному Постановлением Правительства Свердловской области № 1479-ПП от 11.10.2010, под дворовыми территориями многоквартирных домов и проездами к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов понимается совокупность расположенных в границах населенных пунктов:

- территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых расположены автомобильные дороги, предназначенные для обслуживания и эксплуатации таких домов;

- автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающих к многоквартирным домам.
В соответствии с Перечнем дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, входящих в состав, муниципального образования Байкаловский муниципальный район, утвержденным постановлением Администрации МО Байкаловский муниципальный район от 26.04.2013 
№ 328 (с изменениями) в 2013 году в МО Байкаловское сельское поселение ремонту подлежали 2 объекта:
- дворовая территория и проезды к дворовой территории многоквартирного дома № 137 по ул. Мальгина  (699,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 97,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета);

- дворовая территория и проезды к дворовой территории многоквартирного дома № 149 по ул. Мальгина (687,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета, 92,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета).
В наименовании объектов не указана улица, от которой необходимо отремонтировать проезд.
Дворовая территория и проезды к дворовой территории многоквартирного дома № 137 по ул. Мальгина в с. Байкалово 
Свердловской области

Администрацией с ООО «Рокада» заключен муниципальный контракт от 29.04.2013 № 0162300007013000010-0154728-01 на общую сумму 796,79 тыс. руб., предметом которого является ремонт дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного дома № 137 по 
ул. Мальгина в с.Байкалово Свердловской области. 

1) Согласно локальному сметному расчету (далее – ЛСР) планировалось провести работы по разработке, выемке грунта, устройству асфальтобетонного покрытия, установке бортового камня, ремонту канализационных колодцев. Объем работ – 574,0 кв. м. Сметная стоимость работ составила 796,8 тыс. руб.
Проверка сметной документации проведена Уральским региональным центром экономики и ценообразования в строительстве 26.03.2013 (заключение № Ц-809) (далее – УРЦЭЦС). 

Согласно акту КС-2 от 02.09.2013 № 1 работы выполнены с 29.04.2013 по 01.09.2013, что соответствует сроку, установленному муниципальным контрактом. Объем выполненных работ составил 796,8 тыс. руб., или 100% сметной стоимости работ. 

Оплата за выполненные работы произведена двумя платежными поручениями на общую сумму 796,8 тыс. руб., в том числе 700,9 тыс. руб. – средства областного бюджета, 95,9 тыс. руб. – средства местного бюджета. Оплата соответствует объему выполненных работ (согласно акту КС-2, справке КС-3).

2) Проверкой акта КС-2 на соответствие ЛСР, расхождений в объемах работ и расценках не установлено. 
В заключении УРЦЭЦС даны рекомендации о включении в ЛСР повышающего коэффициента в размере 1,1 на стесненные условия производства ремонтных работ, что не соответствует ТЕРр81-04-2001 п.11.3 приложения 3, в соответствии с которым коэффициент на стесненные условия производства ремонтных работ применяется при ремонте дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов. Данный коэффициент, согласно рекомендациям, был применен в акте КС-2. Незаконное завышение сметной стоимости ремонта составило 8,8 тыс. руб.
3) Предоставление исполнительной документации подрядчиком условиями муниципального контракта не предусмотрено.
Представлены паспорта продукции на асфальтобетон, тип Б, марка II, горячий черный щебень, бортовой бетонный камень, щебень фракции 20-40 мм, 40-70 мм.
4) Комиссионно, в присутствии Заказчика, проведен визуальный осмотр объекта с инструментальным замером, о чем составлен соответствующий акт. В ходе проведения осмотра установлено:

- проезды к дворовой территории многоквартирного дома № 137 по ул. Мальгина со стороны улиц Кирова и Гагарина отремонтированы;

- автомобильная дорога, расположенная на территории, прилегающей к многоквартирному дому № 137, отремонтирована. С торца дома и до улицы Гагарина дорога имеет расширение, используемое под парковку автомобилей. Устроены разрывы в установке бортового камня длиной по 3 м напротив парковки и с торца дома со стороны улицы Кирова перед въездами в частные гаражи, не предусмотренные планом. Установлены бортовые камни на местах проходов к подъездам (6 камней на 3 подъезда), не предусмотренные планом;
- отсутствуют бортовые бордюрные камни в количестве 12 штук (акт КС-2 от 02.09.2013 № 1). Незаконно включены и оплачены работы по установке бордюрного бортового камня в количестве 12 шт. на сумму 6,6 тыс. руб.

По данным замеров площадь отремонтированного участка составила 631,3 кв. м, что больше запланированного объема на 57 кв. м. 
Согласно пояснениям Администрации от 10.09.2013 № 1580, площадь асфальтового покрытия увеличена по обращениям граждан за счет средств подрядчика.   

Дворовая территория и проезды к дворовой территории многоквартирного дома № 149 по ул. Мальгина с. Байкалово Свердловской области

Между Администрацией и ООО «Рокада» заключен муниципальный контракт от 29.04.2013 № 0162300007013000011-0154728-01 на общую сумму 779,4 тыс. руб., предметом которого является ремонт дворовой территории и проездов к дворовой территории многоквартирного дома № 149 по 
ул. Мальгина в с.Байкалово Свердловской области. 

Объем работ – 609,0 кв. м., сметная стоимость работ – 779,4 тыс. руб. соответствуют Перечню. 

Начальная (максимальная) цена контракта установлена на основании заключения Уральского регионального центра экономики и ценообразования в строительстве от 26.03.2013 № Ц-809. 
Схема объекта, подлежащего ремонту, исполнительная схема условиями контракта и аукционной документацией не предусмотрены. В ходе проверки представлен план расположения земельного участка, подлежащего ремонту, заверенный ЗАО «Мелиострой». 
1) Согласно ЛСР планировалось выполнить разборку бортовых камней, разработку грунта, устройство асфальтобетонных покрытий, установку дорожных и тротуарных бортовых камней, транспортирование материалов и др., сметная стоимость работ составила 779,4 тыс. руб., объем работ - 609,0 кв.м.

Расценки и начисления проверены Уральским региональным центром экономики и ценообразования в строительстве, заключение от 26.03.2013 
№ Ц-809, ЛСР откорректирован с учетом замечаний.

Согласно акту (ф. КС-2) от 19.08.2013 № 1 работы выполнены в установленный срок на общую сумму 779,4 тыс. руб., что составляет 100,0 % от сметной стоимости. 

Оплата произведена 2 платежными поручениями в общей сумме 
779,4 тыс. руб., из них 685,6 тыс. руб. − за счет средств областного бюджета, 93,8 тыс. руб. − за счет средств местного бюджета, размер оплаты соответствует объему работ, указанному в акте приемки выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ от 19.08.2013 № 1 (форма КС-3). 
2) Проверкой актов выполненных работ КС-2 на соответствие локальным сметным расчетам установлено: 

-расценки работ соответствуют локальному сметному расчету. 
В заключении УРЦЭЦС даны рекомендации о включении в ЛСР повышающего коэффициента в размере 1,1 на стесненные условия производства ремонтных работ, что не соответствует ТЕРр81-04-2001 п.11.3 приложения 3, в соответствии с которым коэффициент на стесненные условия производства ремонтных работ применяется при ремонте дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов. Данный коэффициент, согласно рекомендациям, был применен в акте КС-2. Незаконное завышение сметной стоимости ремонта составило 9,0 тыс. руб.
3) Предоставление исполнительной документации подрядчиком заказчику условиями муниципального контракта не предусмотрено.
Представлены паспорта продукции на асфальтобетон, тип Б, марка II, горячий черный щебень, бортовой бетонный камень, щебень фракции 20-40 мм, 40-70 мм.
4) Комиссионно, в присутствии Заказчика, проведен визуальный осмотр объекта с инструментальным замером, о чем составлен соответствующий акт. В ходе проведения осмотра установлено:

- проезд к дворовой территории многоквартирного дома № 149 по ул. Мальгина со стороны улицы Советской Конституции отремонтирован. От улицы Советской Конституции до торца дома обустроено расширение проезда, используемое под парковку автомобилей; 
- автомобильная дорога, расположенная на территории, прилегающей к многоквартирному дому № 149 по ул. Мальгина, отремонтирована. Отсутствуют бортовые бордюрные камни в количестве 17 п.м 
(акт КС-2 от 19.08.2013 № 1). 
Выполнены работы, не предусмотренные представленным планом:

-обустроен съезд к магазину площадью 20 кв. м;
 -на участке напротив уширения дороги устроен разрыв (съезд к магазину);
-отремонтировано асфальтовое покрытие на проходах к подъездам площадью 32,34 кв. м;

-установлены бортовые дорожные камни вдоль проходов к подъездам (19 п. м). 
По данным замеров площадь отремонтированного участка составила 664,09 кв. м, что больше запланированного объема на 55,09 кв. м. Установлено 198 п.м бортового дорожного камня, что больше запланированного и принятого объема на 15 п.м, вместе с тем не установлено 17 п.м бордюрного бортового камня. 
Согласно пояснениям Администрации от 10.09.2013 № 1580, площадь асфальтового покрытия и количество бортового камня увеличены по обращениям граждан за счет средств подрядчика.   
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